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МЕТОД МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНОВ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ПАРКА ГПА
У статті запропоновано 
модель та метод оптимізації 
планів реконструкції та роз-
витку парку ГПА. Задача пред-
ставлена багатокритеріаль-
ною немарківською динамічною 
моделлю з алгоритмічними 
та аналітичними цільовими 
функціями та обмеженнями. 
Запропонований метод вирі-
шення базується на методі 
неявного перебору та методі 
обмежень для пошуку компро-
місних рішень. 
УДК  332.144+332.145
ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
Постановка проблемы
Одной из главных задач газотранспортной системы 
Украины является осуществление транзита газа по 
территории страны. Однако решение данной задачи с 
каждым годом становится все более проблематичным 
из–за изношенности основных фондов и, в частности, 
парка газоперекачивающих агрегатов (ГПА).
Решение задачи воспроизводства парка ГПА было 
предложено в работе [1]. Авторы проанализировали 
факторы и условия, которые определяют оптималь-
ный срок эксплуатации газоперекачивающих агрега-
тов, норм амортизационных начислений на реновацию 
на перспективный период. Предложенный план вос-
производства не учитывает финансовых возможно-
стей предприятия. В работе не учитывается структура 
газотранспортной системы, вследствие чего, предло-
женные сроки и план замены разных типов ГПА могут 
быть невозможны с технологической точки зрения.
Построить модель оптимизации планов развития 
газотранспортной системы с помощью только ана-
литических выражений не удается. Такая модель по-
лучается недостаточно адекватной. Оценки значений 
вероятности безотказной работы системы в целом 
и ее подсистем могут быть получены с помощью ал-
горитмов или имитационной модели. Для решения 
подобных задач в работах [2] были предложены со-
ответствующие модели и алгоритмы, направленные 
на оптимизацию типажа продукции, оптимизацию 
планов развития производственно–экономических 
систем. Задачи описываются динамическими моделя-
ми с алгоритмическими и аналитическими целевыми 
функциями и ограничениями. В рамках задачи раз-
вития торговой деятельности фирмы, была осущест-
влена программная реализация модели и метода для 
случая однокритериальной задачи оптимизации пла-
нов развития [3].
В работе [4] предложены модель и метод многокри-
териальной немарковской динамической задачи вы-
бора стратегии развития предприятия. Данная модель 
задачи позволяет учитывать риски процесса функци-
онирования производственно– экономической систе-
мы. Однако метод уступок, предложенный для поиска 
компромиссного решения, требует субъективного за-
дания параметров и полученное с его помощью реше-
ние может и не быть оптимальным.
Цель работы
Целью работы является разработка модели и мето-
да решения задачи динамической многокритериаль-
ной оптимизации планов реконструкции и развития 
парка ГПА. В качестве критериев предлагается взять: 
критерий минимизации затрат на функционирование 
и развитие парка ГПА, и критерий максимизации ве-
роятности безотказной работы всего газопровода.
Математическая модель задачи 
Поставки газа осуществляются, как правило, в 
соответствии с ранее заключенным контрактом и их 
объемы также известны. Для выполнения контракт-
ных обязательств в течение планового периода T  не-
обходимы производственные мощности газопровода 
в размере  единиц в каждом году t , t T=1, . Задана 
структура газотранспортной системы. Будем считать 
для определенности неизменной структуру системы 
на протяжении всего планового периода. Рассматри-
вается структура одной ветки магистрального газо-
провода, схема которой представляется как система 
с последовательно–параллельной структурой. Она 
состоит из H  подсистем (компрессорная станция), в 
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каждой из которых находится одинаковое число P  
газоперекачивающих агрегатов (ГПА), работающих 
параллельно (газопровод «Союз»). Таким образом, 
место в системе можно задать с помощью двух индек-
сов i P h H= =1 1, , , . Вероятность безотказной работы в 
течение t –го года каждого из ГПА описывается пере-
менной r i P h Hi t
h
, , , , ,= =1 1 , где P  – количество агрегатов 
на одной компрессорной станции, H  – количество 
подсистем на рассматриваемом участке газопровода. 
Мощность каждого ГПА – V i Ph H t Tit
h , , , , , ,= = =1 1 1 . Для 
последовательно–параллельных структур узкими и 
наиболее важными местами являются подсистемы, 
т.е. каждая компрессорная станция. Отказ одной из 
подсистем влечет за собой отказ работы всей системы. 
Поэтому необходимо задать минимально–допусти-
мую вероятность безотказной работы каждой под-
системы– R t
h
min, . Этот показатель учитывает вероят-
ности безотказной работы всех элементов отдельной 
подсистемы [5]. С помощью этого ограничения также 
ставится требование не только поддерживать необхо-
димый уровень вероятности безотказной работы, но 
и повышать его. Такой подход по определению сроков 
замены и ремонта ГПА, основывающийся на вероят-
ностях отказа ГПА, был предложен в работе [6]. 
В начальный момент времени планового периода 
производственная мощность газотранспортной си-
стемы составляет A0 , . Уровень текущих 
затрат при этом составляет . На протяжении плано-
вого периода основные фонды, а особенно парк ГПА, 
изнашиваются, что приводит к изменению текущих 
затрат – . В первую очередь это касается увеличения 
стоимости ремонтных работ, которая функционально 
зависит от увеличения наработки ГПА [1]. На значе-
ние текущих затрат оказывает влияние изменение 
расходов на горюче–смазочные материалы (ГСМ). 
В условиях постоянного подорожания энергоре-
сурсов, а также изношенности парка ГПА встает во-
прос о снижении затрат на реконструкцию и функци-
онирование газопровода и повышения вероятности 
его безотказной. Таким образом первой целью ре-
конструкции и развития парка ГПА является ми-
нимизация затрат необходимых для реконструкции 
и функционирования  магистрального газопровода. 
Вторая цель – это максимизация вероятности без-
отказной работы функционирования системы к кон-
цу планового периода – год T . Для осуществления 
реконструкции и достижения поставленных целей 
могут быть использованы Θ  мероприятий, которые в 
сочетании от одного до δ  создают варианты развития, 
реализацию каждого из которых можно осуществлять 
в t –ом году планового периода. В качестве меропри-
ятий, направленных на реконструкцию и развитие, 
рассматривают все работы, начиная от модернизации 
агрегатов, заканчивая работами по их полной заме-
не на более перспективные машины. Формирование 
вариантов развития требует создания базы данных 
существующих и перспективных видов оборудования, 
а также перспективных технологий, которые могут 
быть применены в газотранспортной отрасли. Для 
более полной оценки экономического эффекта от вне-
дрения плана развития необходимо ввести величину 
 – время начала реализации последнего варианта 
развития. Это обусловлено тем, что некоторые вари-
анты развития рассчитаны на достаточно длительный 
срок и для оценки эффекта от их внедрения необхо-
димо прошествие некоторого промежутка времени. В 
качестве единицы планового периода возьмем год. 
Для каждого мероприятия заданы параметры: еди-
новременные затраты – ωrq  в r –ом году с начала про-
ведения мероприятия q ,  – изменения текущих 
затрат в r –ом году с начала проведения мероприятия 
q ,  – остаточная стоимость основных фондов, вы-
бывающих в связи проведением мероприятия q  в r
–ом году с начала его проведения, Vr
q  – прирост про-
изводственной мощности, в результате проведения 
мероприятия q  в r –ом году с начала его реализации, 
Rr
q  – коэффициент вероятности безотказной работы, 
соответствующий мероприятию q , в году r  с начало 
его реализации. Тогда затраты на реализацию j –го 
варианта развития в году r  с начала его реализации 
равны ω ω
δ
jr r
q
q
=
∈
∑ , изменение текущих затрат в этом 
же году составляет , остаточная стоимость 
основных фондов, выбывающих в связи с реализацией 
j –го варианта развития в r –ом году с начала его реа-
лизации равна . Прирост производственной 
мощности, в результате внедрения j –го варианта 
развития в r –ом году с начала его реализации, по 
каждому из мероприятий входящих в него описывает-
ся переменной i
h
jr
qV . Коэффициент вероятности безот-
казной работы, соответствующий j –му варианту раз-
вития в году r  с начала его реализации, по каждому из 
мероприятий входящих в него, задан переменной i
h
jr
qR . 
Параметры i P h H= =1 1, , ,  задают место каждого из ме-
роприятий в структуре системы. Определено g  – мак-
симальное количество лет, в течение которых может 
осуществляться вариант развития. Для того чтобы 
определить технологическую возможность внедрения 
того или иного варианта развития, а также пересчета 
необходимых параметров системы, необходимо соз-
дание адекватной имитационной модели на основе 
заданной структуры газотранспортной системы. С 
ее помощью могут быть промоделированы производ-
ственные мощности системы At , а также могут быть 
получены параметров ri t
h
, , значения которых изменя-
ется во времени. Допустим, реконструкция и модер-
низация парка ГПА проводится за счет предприятия, 
а именно за счет денег фонда развития производства. 
На развитие газотранспортной системы в году t  вы-
деляются средства в размере – Kt . В начале планового 
периода t = 0  в фонде развития находились деньги в 
размере S0 . 
Модель имеет вид:
                      ,   (1)
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2− −( )( )


= →
==
∏∏ r FiTh
i
P
h
H
xjt
max ,   (2)
, t T=1, ,    (3)
t T=1, , St ≥ 0 ,    (4)
1 1
1
− −( )( ) ≥
=
∏ r Ri th
i
P
t
h
, min , t T=1, , h H=1, ,  (5)
x j Mjt ∈{ } =0 1 1, , , ,
,  (6)
,  (7)
                                           , 
где  – единовременные затраты, которые должны 
быть сделаны в плановом периоде в связи с варианта-
ми развития, принятыми на предыстории до года t =1, 
 – остаточная стоимость основных фондов, кото-
рые выбывают в плановом периоде в связи с варианта-
ми развития, принятыми на предыстории до года t =1 , 
 – изменение текущих затрат в связи с начатыми 
вариантами развития на предыстории, , 
 – норматив приведения разных по времени затрат и 
результатов, tp  – расчетный год, β't , β"t , β'"t  – коэф-
фициенты, учитывающие изменения в t  – ом году в 
сравнении с 0–м годом единовременных затрат, оста-
точной стоимости основных фондов и текущих затрат, 
соответственно, в связи с изменением цен.
Целевая функция (1) равняется общим затратам на 
функционирование и реконструкцию магистрального 
газопровода в течение планового периода. Целевая 
функция (2) равняется конечной вероятности безот-
казной работы системы в конце планового периода. 
Параметры ri T
h
, , входящие в данную целевую функ-
цию, получаем с помощью имитационной модели, поэ-
тому она является алгоритмической. Ограничения (3) 
задают уровень производственных мощностей  еди-
ниц в t –ом году, необходимых для выполнения до-
говорных обязательств по транзиту газа, они также 
являются алгоритмическими в силу выражения (6). 
Ограничения (4) задают условия не превышения 
средств на мероприятия по развитию. Ограничения (5) 
– поддержание необходимого уровня вероятности без-
отказной работы подсистем в каждый из рассматри-
ваемых годов планового периода. Выполнение данных 
ограничений проверяется с помощью имитационной 
модели. Использование в данной ситуации имитаци-
онной модели обусловлено зависимостью производ-
ственных мощностей газопровода, вероятности его 
безотказной работы при реализации j – го варианта 
развития от текущей структуры системы и соответ-
ствующих текущих значений параметров ее структур-
ных элементов.
Таким образом, задача оптимизации планов раз-
вития процесса реконструкции и развития парка ГПА 
описывается динамической немарковской моделью 
(1–6), с аналитической (1) и алгоритмической (2) 
целевыми функциями, с алгоритмическими (3, 5) и 
аналитическим ограничениями, с булевыми перемен-
ными. Немарковость проявляется в том, что решение 
про реализацию какого–либо варианта в году , будет 
оказывать влияние на состояние системы в годах t, 
t+1, t + 2 , …, t g+ −1 .
Метод решения задачи 
Для решения поставленной задачи разработан ме-
тод, основанный на методе неявного перебора, прело-
женного в работе [3], в сочетании с методом ограниче-
ний [7] для поиска компромиссных решений в задачах 
многокритериальной оптимизации.
В процессе решения задачи (1–7) потребуется ре-
шение однокритериальных задач (1), (3–7) и (2), (3–7). 
Для их решения необходимо вычисление соответ-
ственно нижних и верхних границ целевых функций.
Рассмотрим задачу (1), (3–7), где целью является 
минимизация затрат на функционирование и раз-
витие газотранспортной системы, при условии вы-
полнения всех ограничений задачи (3–7). Рассмотрим 
пропускную способность газопровода. В случае по-
следовательно–параллельной структуры системы для 
обеспечения договорных обязательств необходимо, 
чтобы каждая h –я подсистема имела соответству-
ющие минимально–необходимые производственные 
мощности . В течении планового периода t T=1, , 
варианты развития газопровода должны обеспечить 
прирост мощности каждой h –ой подсистемы хотя бы 
на величину: 
, h H=1, , 
где , h H=1, , A Ah
t t
h
t
T= { } =max 1 .
Под At
h  подразумеваем суммарную производ-
ственную мощность подсистемы, которая складыва-
ется из мощностей каждого ГПА V i Ph Hit
h , , , ,= =1 1 , 
входящих в ее состав. Тогда мощность подсистемы: 
A V h H t Tt
h
it
h
i
P
= = =
=
∑
1
1 1, , , , .
Затраты на реализацию j –го варианта развития, 
внедряемого в году t , можно определить так:
,
где l t t g T= − + + −1 1min( , ) .
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Из элементов zjt ,  составим ма-
трицу затрат . В матрице  выберем 
. В задаче (1), (3–7) откажемся 
от ограничений, наложенных на финансовые ресурсы, 
а также от ограничений на нижний уровень вероят-
ности безотказной работы подсистем. Исходя из ло-
гики рассмотренной в [6], мы можем воспользоваться 
моделью задачи линейного программирования для 
определения нижней границы при решении задачи 
(1), (3–7). 
Таким образом, при решении однокритериальной 
задачи, направленной на минимизацию затрат на 
функционирование и развитие, в процессе перебора 
необходимо определять нижние границы для целевой 
функции, т.е. определять перспективность выбранно-
го направления перебора. Допустим в годах 1, 2, … t  
уже определили управления и теперь рассмотрим 
полученное подмножество допустимых решений. 
Определим минимальные величины  для перио-
да . Построим матрицу , оставив 
столбцы  из матрицы . Найдем в ней 
минимальные значения:
 t j i ij i t
t
Z z j M
== { } ∀ == +min , ,1 1 . 
Определим общий прирост производственной 
мощности по каждому варианту развития для каждой 
подсистемы:
 h j
q
i
h
jr
q
r
g
i
P
V V=
∈ ==
∑ ∑∑
δ 11
.
Нижняя граница на дополнительные затраты F t'1  
функции (1) может быть найдена после решения зада-
чи ЛП, где нужно найти x j Mj ,   =1, , минимизирующие 
затраты на достижения прироста производственной 
мощности в каждой подсистеме:
t
j j
j
M
tZ x F
=
∑ = →
1
1' min
h
j j
j
M
hV x h H
=
∑ ≥ =
1
1∆ , ,   
x j Mj ≥ =0 1, ,   , 
где x j Mj ,   =1,  – варианты, минимизирующие F
t'1  – 
нижнюю границу прироста функции затрат на функ-
ционирование и развитие парка ГПА. Тогда нижняя 
граница будет равна: F F Ft t' '1 1 1= + , где Ft1  – текущее 
значение функции в году t . 
Для определения верхней границы для максими-
зируемой функции (2) F'2 необходимо упростить за-
дачу (2–7), а затем решить упрощенную задачу. 
1. Определим наибольшее значение показателя 
вероятности безотказной работы из всего набора воз-
можных мероприятий, направленных на развитие: 
R R r g q
r q r
q' max , , , ,
,
= { } ∀ = = 1 1Θ . 
2. Найдем минимальный уровень единовремен-
ных затрат среди всех мероприятий по развитию: 
.
3. Определим количество средств, которые мо-
гут быть использованы на развитие с момента вре-
мени t +1  до времени окончания планового периода 
T : S S KT t i
i t
T
= +
= +
∑
1
, , при этом не учитываем механизм 
дисконтирования денежного потока, как и не учиты-
ваем дисконт при определении минимального объема 
единовременных затрат.
4. С течением времени показатели вероятности 
безотказной работы каждого из агрегатов меняются. 
Это происходит в соответствии с определенными за-
висимостями - ϕ τih ih( ) , i P h H= =1 1, , , , где τi
h  - нара-
ботка каждого i –го элемента h –ой подсистемы. Эти 
зависимости строятся на основе статистической ин-
формации относительно количества отказов работы 
каждого типа элементов системы, при определенной 
его наработке. Также, известны зависимости вероят-
ности безотказной работы от наработки для элементов 
( , )h i , учитываемых в соответствующих мероприяти-
ях, входящих в варианты развития j , j M=1, , начиная 
с момента полного ввода их в эксплуатацию - i
h qϕ τ( ) . 
Рассчитаем значения параметров вероятности безот-
казной работы для всех элементов системы к моменту 
времени T . При этом, полагаем, что в промежутке 
времени t T+( )1,  проведение каких либо мероприя-
тий по развитию не производится. Однако следует 
учесть влияние вариантов развития, принятых в годах 
t t= −1 1, . Определим множество L  - множество номе-
ров элементов ( , )h i , i P h H= =1 1, , ,  системы, которые 
были заменены в результате проведения мероприя-
тий, входящих в варианты развития j , j M=1, . Тогда 
значения вероятности отказа каждого из элементов 
системы можно определить как:
r
T t r (h,i) L
T t r (hi T
h i
h
i
h
i t
h
i
h q
i t
h,
,
,
( ( ), ),
(( ), ),
=
+ − ∉
−
ϕ τ
ϕ
  
  , i) L∈




.
5. Общая вероятность безотказной работы си-
стемы с последовательно–параллельной структурой 
не может превышать наименьшего значения вероят-
ности безотказной работы среди всех ее подсистем. 
Будем последовательно улучшать параметры вероят-
ности безотказной работы подсистем (компрессорная 
станция), предварительно определяя ту, у которой 
данный параметр наименьший:
5.1 Проверяем: если S WT − <' 0 , то идем к пункту 6.
5.2 Найдем подсистему с наименьшим значением 
уровня вероятности безотказной работы: 
min , minh i T
h
i
P
h
H
Sr R1 1
1 1
− −( )( )




=
= =
∏ ,
где S  - номер подсистемы с наименьшим значением 
уровня вероятности безотказной работы.
5.3 Находим в S –й подсистеме элемент с наи-
меньшим значением вероятности безотказной работы: 
min , ,i i T
S
L T
Sr r{ } = , где L  - номер элемента подсистемы с 
наименьшим уровнем вероятности безотказной работы.
5.4  Произведем замену: r RL T
S
, : ' = , S S WT T: '= −  и 
переходим к 5.1.
6. Определяем верхнюю границу функции (2) 
для момента времени t :
 1 1
11
2 2− −( )( )


= =
==
∏∏ r F FiTh
i
P
h
H
t' ' .
8Восточно–Европейский журнал передовых технологий 2/4 ( 26 ) 2007
Воспользуемся второй формулой преобразования 
для решения задачи оптимизации планов реконструк-
ции и развития парка ГПА. Получим
w
F x F
F1
1 1
0
1
0=
( )−
   (14)
– для функции, минимизирующей общие затраты 
на функционирование и развитие газотранспортной 
системы;
w
F F x
F2
2
0
2
2
0=
− ( )
   (15)
 – для функции, максимизирующей вероятность 
безотказной работы газатранспортной системы.
Сформируем новую задачу, решение которой будет 
минимизировать потери относительно оптимальных 
значений каждой целевой функции:
k0 →min ,     (16)
ρ1 1 1
0
1
0 0
F x F
F
k
( ) −



≤ ,   (17)
ρ2 2
0
2
2
0 0
F F x
F
k
− ( )



≤ ,   (18)
и удовлетворять всем ограничениям задачи (1–6), а 
также ограничениям (17) и (18). 
Рассмотрим алгоритм решения поставленной за-
дачи минимизации потерь:
1. Решим задачи однокритериальной оптими-
зации относительно функций (1), (2) и ограничений 
(1–7) и определим соответствующие оптимальные 
значения F1
0  и F2
0 .
2. Определим исходные значения параметров.
Присвоим значения
x p t g j M t Tjp, , , , , , ,= + − = =1 0 1 1       - заданы,
x j M t Tjt : , , , , ,= ∀ = ∀ =0 1 1  
A A t Tt t: , ,= =0 1   ,
C K x xt i
i
t
j i p jp
p i g
j t p jp
p i gi
t
0
1
1
1
0
1
1
0
1
: , ,= + −
=
+ −
= + −
+ −
= + −=
∑ ∑ ∑ ω∑∑∑∑
===



j
M
i
t
j
M
t
111
α ,
p t g j M t T= + − = =1 0 1 1, , , , , ,       C Ct t: ,= 0 , t T=1, ,
r ri t
h
i
h
, ,:= 0 , h H=1, , i P=1, ;
V V i Ph H t Tit
h
i
h: , , , , , ,,= = = =0 1 1 1
;
F ri
h
i
P
h
H
2 0
11
1 1: ,= − −( )( )

== ∏∏ ;
Зададим вектор предпочтений 
ρ ρ ρ ρ ρ ρ= { } = > = + ={ }i i i i: , , ,0 1 2 11 2 ;
Верхняя граница при этом k0
* := ∞ , W0 0: .= , пола-
гаем t : ,=1  
3. Проверяем возможность обойтись без осу-
ществления какого–либо варианта развития, при этом 
полагаем j j t: ( ) := = 0 .
4. Проверяем условия выполнения ограничений: 
4.1 Если A i t t t g Ti i≥ ∀ = + + −, , ,...,min( , )  1 1 , то 
идем к шагу 6.
4.2 Если
1 1 1 1 1
1
− −( )( ) ≥ ∀ = + + − =
=
∏ r R i t t t g T h Hi th
i
P
t
h
, min , , ,...,min( , ), , ,
то идем к шагу 6.
4.3 Рассматриваем первый вариант развития, т.е. 
j j: ,= +1 , xjt :=1 .
5.   Выполняем последовательно следующие действия:
5.1 Используя имитационную модель вычисляем 
производительность газотранспортной системы Ai ,
i T=1,  : . При , 
внедряя j –й вариант развития в году t  мы не можем 
обеспечить производственные мощности, которые по-
кроют договорные обязательства в году t ,и переходим 
к шагу 8.
5.2 Определяем значения 
.
 Вычисляем вероятность безотказной работы под-
системы (компрессорной станции) газотранспортной 
системы  в году , и проверяем выполнение ограниче-
ний (5). Если они не выполняются, то внедряя j –й 
вариант развития в году t  мы не можем обеспечить 
минимально–необходимую вероятность безотказной 
работы подсистем в году t и переходим к шагу 8.
5.3 Определяем финансовые ресурсы Ci
j,
C
C i t
C x xi
j
i
i j l l jt j l l jt
l
i t
j
M
l
i
j
:
,
, ,=
<
+ −
=
− +
==
− +
=
∑∑∑ α ω α
1
1
11
1 1
1
111
1
M
i j l l jt j k l jt
k
g
j
M
k
g
i t t g T
C x x
∑
∑∑∑
= + −
+ −
===
, ,min( , )
, ,α ω α
j
M
i
i t g T T
=
∑ = +









 1
, min( , ),
(19)
5.4 Если условие Ci
j ≥ 0, i T=1,  не выполняется, то 
осуществление j–го варианта недопустимо по финан-
совым причинам, поэтому переходим к шагу 8.
5.5 Определяем нижнюю и верхнюю границы 
соответственно для функций F1  и F2  в рассматри-
ваемый момент времени t : F'1 , F'2 . Исходя из этих 
значений, определяем нижнюю границу для целевой 
функции – k'  :
 
k
F x F
F
F F x
F
': max
'
,
'= − −( )





( )











ρ ρ1 21 1
0
1
0
2
0
2
2
0

,
сравниваем с рекордным значением. Если неравенство 
k k' *≤  выполняется, то рассматриваемый вариант яв-
ляется перспективным, иначе переходим к шагу 8.
5.6 Присваиваем значения C Ct t
j:= , A At tj: ,= t=1,T, 
r r t Ti t
h
i t
hj
, , , ,= =   1 .
6. Если t< , то переходам к следующему году, 
т.е. полагаем t=t+1 и идем к шагу 3.
7. Вычисляем значения функций F1 , F2  и про-
веряем условие выполнения неравенств (17) и (18).
7.1 Если они выполняются, то определяем значе-
ние рекорда – k :
k
F x F
F
F F x
F
: max ,= ( )−



− ( )











ρ ρ1 1 1
0
1
0 2
2
0
2
2
0
.
Если k k< * , то k k: *=  при этом фиксируем мно-
жество WT={j(t)}t
T
=1 , иначе, если k k= *  то выбираем 
вариант, у которого наименьшее значение суммы двух 
функций: 
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.
Если наименьшей является сумма функций у рассма-
триваемого плана развития, то фиксируем множество 
WT={j(t)}
t
T
=1 .
7.2 Если j(t)≠ 0 , исключаем внедрение j–го вари-
анта развития и возвращаем значения , ri t
h
,  и Ci :
  (20)
8. Полагаем xjt = 0,  при j<M, j=j+1, xjt =1,  пере-
ходим к шагу 5.
9. При t>1 пересчитываем значения
, 
и осуществляем возврат на один год, т.е. t:=t–1. Изме-
няем при j(t) ≠ 0  значения Ci , t T=1, . Полагаем j:=j(t) и 
идем к шагу 8. При t=1 и WT=0 задача не имеет реше-
ния, в противном случае оптимальное решение полу-
чено. Если WT = {0,0,....,0} – решение тривиально.
Вывод. 
В результате применения предложенных модели и 
метода оптимизации планов развития и реконструк-
ции парка ГПА мы получаем план действия, состоя-
щий из набора вариантов развития, которые необхо-
димо проводить в соответствующие годы планового 
периода для минимизации затрат на эксплуатацию и 
развитие системы, одновременно максимизируя веро-
ятности безотказной работы газопровода. Также мы 
получаем количественные оценки затрат на функцио-
нирование и развитие за весь расчетный период и ко-
нечный уровень вероятности её безотказной работы. 
Полученные результаты целесообразно использовать 
при построении как ежегодных планов реконструкции 
и развития парка ГПА, так и при разработке стратегии 
развития всей газотранспортной системы. 
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